



EB 909 9-1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โทร.๐-๔๓๗๒-๙๑๗๑
ที่...มค.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑/๓๐๔.....วันที่...๘ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง...ปีงบประมาณ...พ.ศ.๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

ด้วยงานพัสดุ ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุกรายการพัสดุ ตามรายละเอียดแนบท้าย เป็นรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบและสั่งการ พร้อมทั้งขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เป็นการเปิดเผยข้อมูล

ดังนั้น งานพัสดุ โรงพยาบาลยางสีสุราช รายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวและนำผลการวิเคราะห์ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามรายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสงวน จันทแก้ว)

พนักงานพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

-

(นายสุตตา เสนารินทร์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

รองผู้อำนวยการด้านการบริหาร

คำสั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

(นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลยางสีสุราช
ตามประกาศโรงพยาบาลยางสีสุราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลยางสีสุราช

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลยางสีสุราช	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลยางสีสุราช
วัน/เดือน/ปี	๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ	สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
Link ภายนอก
หมายเหตุ	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล Ad (นางสงวน จันทแก้ว) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง (นายสุดตา เสนารินทร์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นายปัญญา ผ่องศรีงาม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลยางสีสุราช
อำเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา มีความสำคัญในการที่ทำให้เราทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและวงเงินที่ได้รับการจัดสรรในปีนั้น และยังทำให้เราทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดจนแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามบริบทหน่วยงาน

ดังนั้น โรงพยาบาลยางสีสุราช มีการวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาและแก้ไขในปีต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลยางสีสุราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	๓
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๓
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๔

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น (๑,๐๓๕) รายการ วงเงินในการดำเนินการจัดหาทั้งสิ้น (๒๐,๔๔๔,๕๐๕.๔๘) บาท มูลค่าที่จัดหาได้เป็นเงิน (๑๖,๗๑๖,๒๙๙.๑๑) บาท สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้เป็นจำนวน (๓,๗๒๘,๒๐๖.๓๗) บาท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓								
หมวด	จำนวนรายการ	งบประมาณ	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธีคัดเลือก		วิธี E-bidding	
			จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
๑. วัสดุทั่วไป	๓๐๕	๖,๒๙๖,๖๕๔.๖๐	๓๐๕	๓๗๐,๗๗๔.๕๕	-	-	-	-
๒. ครุภัณฑ์	๑๖	๓๐๐,๐๐๐	๑๖	๒๓๑,๙๔๐	-	-	-	-
๓. วัสดุยา	๓๓๙	๕,๙๙๙,๙๙๙.๘๗	๓๓๙	๕,๗๗๙,๘๖๕.๘๖	-	-	-	-
๔. วัสดุเวชภัณฑ์ มิใช่ยา	๒๕๒	๔,๑๒๐,๙๐๙	๒๕๒	๔,๑๒๐,๙๐๙	-	-	-	-
๕. วัสดุทันต กรรม	๑๑๔	๕๕๐,๑๔๑.๙๕	๑๑๔	๔๔๙,๙๒๙.๗๐	-	-	-	-
๖. งบค่าบริการ ทางการแพทย์	๙	๓,๑๗๖,๘๐๐.๐๖	-	-	-	-	๙	๒,๔๐๒,๘๘๐
รวม	๑,๐๓๕	๒๐,๔๔๔,๕๐๕.๔๘	๑,๐๒๖	๑๔,๓๑๓,๔๑๙.๑๑	-	-	๙	๒,๔๐๒,๘๘๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินบำรุงและงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จำนวน ๑,๐๓๕ รายการ งบประมาณ ๒๐,๔๔๔,๕๐๕.๔๘ บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑,๓๐๕ รายการ งบประมาณ ๑๖,๗๑๖,๒๙๙.๑๑ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๓,๗๒๘,๒๐๖.๓๗ บาท

๑.๑ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี E-bidding	รวม
จำนวนรายการ	๑,๐๓๕	-	๙	๑,๐๔๔
ร้อยละ	๙๙.๑๔	-	๐.๘๖	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน ๑,๐๔๔ รายการ จัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๐๓๕ รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๑๔ และรองลงมาคือ วิธี E-bidding จำนวน ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๖

๑.๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี E-bidding	รวม
งบประมาณ	๑๗,๒๖๗,๗๐๕.๔๒	-	๓,๑๗๖,๘๐๐.๐๖	๒๐,๔๔๔,๕๐๕.๔๘
ร้อยละ	๘๔.๔๖	-	๑๕.๕๔	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๔๔๔,๕๐๕.๔๘ บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๗,๒๖๗,๗๐๕.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๖ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี E-bidding วงเงิน ๓,๑๗๖,๘๐๐.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๔

๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรงพยาบาลยางสีสุราช ดังต่อไปนี้

๒.๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อ

๒.๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณตามแผนงานโครงการที่มีผู้รับผิดชอบตามโครงการดำเนินการมีความเสี่ยงต่อการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงต่อการไม่จัดซื้อตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการปรับราคาของบริษัทฯในช่วงที่มีโรคระบาด Covid-๑๙

๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๒.๒.๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มีแผนการดำเนินการหรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผน

๒.๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างบางรายเป็นการที่ต้องทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒.๒.๓ การจัดซื้อไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดส่งผลให้เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการบริการผู้มารับบริการ

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.๒๕๖๒			
งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	ประหยัดงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
๒๐,๔๔๔,๕๐๕.๔๘	๑๖,๗๑๖,๒๙๙.๑๑	๓,๗๒๘,๒๐๖.๓๗	๑๘.๒๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๔๔๔,๕๐๕.๔๘ บาท ก่อนนี้ผูกพัน ๑๖,๗๑๖,๒๙๙.๑๑ บาท ประหยัดงบประมาณ ๓,๗๒๘,๒๐๖.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๓

๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๔.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการซื้อจัดจ้างประจำปีและกำหนดรายการเข้าไว้ในแผนการซื้อจัดจ้างประจำปี

๒.๔.๒ การซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำโครงการให้วางแผนการดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วัน

๒.๔.๓ วางแผนการซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และควรมีแผนสำรองกรณีบริษัทไม่สามารถส่งเวชภัณฑ์ได้

๒.๔.๔ ควรมีการสืบราคาจากท้องตลาดก่อนการจัดทำแผนการซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ราคาที่ซื้อจริงใกล้เคียงกับราคาที่กำหนดไว้ในแผนการซื้อจัดจ้าง

๒.๔.๕ การส่งมอบพัสดุแต่ละครั้งควรมีการแจ้งคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๑ วัน